

Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021

Total 280 h 03 min

Date	Description	Duration	User
03/06	#3 Mejorar el README SOS2021-26	0:01:38 21:06-21:07	Darío López Villegas
03/06	#3 Mejorar el README SOS2021-26	0:04:29 21:08-21:12	Darío López Villegas
03/06	#3 Mejorar el README SOS2021-26	0:04:06 21:24-21:28	Darío López Villegas
03/06	#3 Mejorar el README SOS2021-26	0:20:48 23:08-23:29	Darío López Villegas
03/08	#4 Tarea Personal respecto F01 SOS2021-26	0:03:55 15:53-15:57	Mateo Serna Giraldo
03/09	Test de prueba tras haber hecho la tarea personal (no project)	0:11:25 12:24-12:35	José María Maya Cano
03/09	#5 Test de prueba 2.0 ahora sí SOS2021-26	0:00:38 17:14-17:15	José María Maya Cano
03/13	Lab F_04 SOS2021-26	1:01:24 10:07-11:08	José María Maya Cano
03/13	#6 Terminar el F02 SOS2021-26	2:11:25 20:05-22:16	Darío López Villegas
03/14	Siguiendo con el LAB04 SOS2021-26	1:23:30 10:11-11:35	José María Maya Cano
03/14	#6 Terminar el F02 SOS2021-26	3:37:07 12:15-15:52	Mateo Serna Giraldo
03/15	#6 Terminar el F02 SOS2021-26	4:33:00 12:17-16:50	Darío López Villegas
03/15	Repaso para el L04 SOS2021-26	2:35:39 19:58-22:34	José María Maya Cano
03/20	#9 Terminar F03 SOS2021-26	4:24:46 18:37-23:01	Darío López Villegas
03/21	(no description) (no project)	0:00:02 10:22-10:22	José María Maya Cano
03/21	#10 F03 Individual SOS2021-26	7:11:33 12:26-19:38	Mateo Serna Giraldo

04/01	#11 Terminar el F04 SOS2021-26	8:10:19 09:23-17:33	Darío López Villegas
04/01	#12 Tareas individuales F04 SOS2021-26	3:52:20 14:54-18:46	Mateo Serna Giraldo
04/02	JSON WITH NODE SOS2021-26	2:18:29 11:05-13:23	José María Maya Cano
04/03	#12 Tareas individuales F04 SOS2021-26	1:35:28 13:42-15:18	Mateo Serna Giraldo
04/12	#14 Hacer el F05 SOS2021-26	9:53:30 13:29-23:22	Darío López Villegas
04/12	#15 Tareas individuales F05 SOS2021-26	20:12:29 16:24-12:36	Mateo Serna Giraldo
04/12	#15 Tareas individuales F05 SOS2021-26	0:01:01 16:24-16:25	Mateo Serna Giraldo
04/16	Implementacion de nedb SOS2021-26	1:01:53 11:49-12:51	José María Maya Cano
04/16	Implementacion de nedb SOS2021-26	0:20:00 16:32-16:52	José María Maya Cano
04/18	#18 Implementar hostelries API con DB SOS2021-26	3:37:59 14:56-18:34	Mateo Serna Giraldo
04/18	#19 Terminar el entregable D01 SOS2021-26	7:06:22 17:26-00:32	Darío López Villegas
04/26	#21 Aplicar svelte al recurso hostelry SOS2021-26	168:48:36 17:40-18:29	Mateo Serna Giraldo
05/03	#23 Sigamos con svelte SOS2021-26	20:51:13 18:29-15:20	Mateo Serna Giraldo
05/11	#25 Implementaciones a svelte SOS2021-26	4:28:40 10:50-15:19	Mateo Serna Giraldo