Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 367 h 13 min

| 03/02 (no description) 0:00:01 SOS2021-26 16:52-16:52 | User José María Maya Cano |
|---|------------------------------|
| 03/02 #1 Trabajo L02 0:00:39 SOS2021-26 16:54-16:54 | José María Maya Cano |
| 03/06 #2 Editar README 0:17:19 SOS2021-26 10:54-11:12 | José María Maya Cano |
| 03/06 #3 Mejorar el README 0:01:38 SOS2021-26 21:06-21:07 | Darío López Villegas |
| 03/06 #3 Mejorar el README 0:04:29 SOS2021-26 21:08-21:12 | Darío López Villegas |
| 03/06 #3 Mejorar el README 0:04:06 SOS2021-26 21:24-21:28 | Darío López Villegas |
| 03/06 #3 Mejorar el README 0:20:48 SOS2021-26 23:08-23:29 | Darío López Villegas |
| 03/07 #4 Tarea Personal respecto F01 0:00:47 SOS2021-26 19:41-19:42 | José María Maya Cano |
| 03/08 #4 Tarea Personal respecto F01 0:03:55 SOS2021-26 15:53-15:57 | Mateo Serna Giraldo |
| 03/09Test de prueba tras haber hecho la tarea personal0:11:25(no project)12:24-12:35 | José María Maya Cano |
| 03/09 #5 Test de prueba 2.0 ahora sí 0:00:38 SOS2021-26 17:14-17:15 | José María Maya Cano |
| 03/13 Lab F_04 1:01:24 SOS2021-26 10:07-11:08 | José María Maya Cano |
| 03/13 #6 Terminar el F02 2:11:25 SOS2021-26 20:05-22:16 | Darío López Villegas |
| 03/14 Siguiendo con el LAB04 1:23:30 SOS2021-26 10:11-11:35 | José María Maya Cano |
| 03/14 #6 Terminar el F02 3:37:07 SOS2021-26 12:15-15:52 | Mateo Serna Giraldo |
| | |

| 03/15 | Repaso para el L04 | 2:35:39 | José María Maya Cano |
|---|---|--|---|
| | SOS2021-26 | 19:58-22:34 | |
| 03/20 | #8 Heroku | 16:21:56 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 18:00-10:22 | |
| 03/20 | #9 Terminar F03 SOS2021-26 | 4:24:46 18:37-23:01 | Darío López Villegas |
| | | | |
| 03/21 | (no description) (no project) | 0:00:02 10:22-10:22 | José María Maya Cano |
| | | | |
| 03/21 | #8 Heroku SOS2021-26 | 1:40:00 10:22-12:02 | José María Maya Cano |
| | | | |
| 03/21 | #10 F03 Individual SOS2021-26 | 7:11:33 12:26-19:38 | Mateo Serna Giraldo |
| | 3032021-20 | 12.20-19.30 | |
| 04/01 | #11 Terminar el F04 SOS2021-26 | 8:10:19 09:23-17:33 | Darío López Villegas |
| | | 09.23-17.33 | |
| 04/01 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 | 3:52:20 14:54-18:46 | Mateo Serna Giraldo |
| | | | |
| 04/02 | JSON WITH NODE SOS2021-26 | 2:18:29 11:05-13:23 | José María Maya Cano |
| | | 11.05-15.25 | |
| 04/02 | #13 Implementar DELETE Y PUT | 0:24:37 | locó María Maya Cano |
| 04/02 | | | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 13:58-14:22 | Jose Maria Maya Cario |
| 04/03 | #12 Tareas individuales F04 | 13:58-14:22 1:35:28 | Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 | Mateo Serna Giraldo |
| | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 | |
| 04/03 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano |
| 04/03 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 | Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas |
| 04/03 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano |
| 04/03 04/06 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas |
| 04/03 04/06 04/12 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 16:24-16:25 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 16:24-16:25 6:49:23 09:16-16:05 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 16:24-16:25 6:49:23 09:16-16:05 1:01:53 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo Mateo Serna Giraldo |
| 04/03 04/06 04/12 04/12 04/13 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 Implementarion de nedb SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 16:24-16:25 6:49:23 09:16-16:05 1:01:53 11:49-12:51 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano José María Maya Cano |
| 04/03 04/06 04/12 04/12 | #12 Tareas individuales F04 SOS2021-26 Implementar DELETE Y PUT SOS2021-26 #14 Hacer el F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 #15 Tareas individuales F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 Implementar cosas extras F05 SOS2021-26 | 13:58-14:22 1:35:28 13:42-15:18 0:45:55 14:53-15:39 9:53:30 13:29-23:22 20:12:29 16:24-12:36 0:01:01 16:24-16:25 6:49:23 09:16-16:05 1:01:53 | Mateo Serna Giraldo José María Maya Cano Darío López Villegas Mateo Serna Giraldo Mateo Serna Giraldo |

| 04/18 | #17 Implementación nedb | 2:47:19 | José María Maya Cano |
|-------|---|-------------|----------------------|
| | SOS2021-26 | 10:46-13:33 | |
| 04/18 | #17 Implementación nedb | 0:34:30 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 13:44-14:18 | |
| 04/18 | #18 Implementar hostelries API con DB | 3:37:59 | Mateo Serna Giraldo |
| | SOS2021-26 | 14:56-18:34 | |
| 04/18 | #19 Terminar el entregable D01 | 7:06:22 | Darío López Villegas |
| | SOS2021-26 | 17:26-00:32 | |
| 04/19 | #17 Implementación nedb | 1:11:18 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 23:23-00:34 | |
| 04/20 | #17 Implementación nedb | 3:16:39 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 12:00-15:17 | |
| 04/26 | #21 Aplicar svelte al recurso hostelry | 168:48:36 | Mateo Serna Giraldo |
| | SOS2021-26 | 17:40-18:29 | |
| 04/26 | #20 Implementacion de svelta | 14:28:35 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 19:54-10:22 | |
| 05/03 | #22 Implementación del L08 | 5:46:03 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 12:16-18:02 | |
| 05/03 | #23 Sigamos con svelte | 20:51:13 | Mateo Serna Giraldo |
| | SOS2021-26 | 18:29-15:20 | |
| 05/04 | #22 Implementación del L08 | 0:19:36 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 15:06-15:26 | |
| 05/04 | #24 Implementación de búsqueda por recurso y paginación | 20:43:30 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 16:04-12:47 | |
| 05/05 | #24 Implementación de búsqueda por recurso y paginación | 1:20:23 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 12:47-14:08 | |
| 05/11 | #25 Implementaciones a svelte | 4:28:40 | Mateo Serna Giraldo |
| | SOS2021-26 | 10:50-15:19 | |
| 05/28 | Implementación APIs y nuevas graficas | 2:48:12 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 17:08-19:56 | |
| 05/30 | #28 Implementación APIs y nuevas graficas | 3:36:35 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 11:36-15:13 | , |
| 05/30 | #28 Implementación APIs y nuevas graficas | 1:59:35 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 16:25-18:24 | y and a mayar conte |
| 05/31 | #28 Implementación APIs y nuevas graficas | 0:43:38 | José María Maya Cano |
| | SOS2021-26 | 13:04-13:47 | y, 12 |
| | | | |

| José María Maya Cano |
|----------------------|
| 7 |
| José María Maya Cano |
| 2 |
| |

Created with toggl.com